

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I
RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BIH
ZA 2023. GODINU**

Uvod

U skladu sa članom 16. Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 46/20) Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH na osnovu revidiranog Finansijskog plana Zavoda za 2023. godinu i Finansijskih izvještaja Zavoda za 2023. godinu dostavlja Godišnji izvještaj o radu Zavoda za 2023. godinu Sektoru za strateško planiranje Vlade Brčko distrikta BiH.

U navedenom periodu Zavod je obavljao poslove iz okvira djelatnosti, u skladu sa odlukama i prioritetima osnivača, Vlade Brčko distrikta BiH, kao i zahtjevima organa javne uprave, institucija i javnih preduzeća čiji je osnivač Brčko distrikt BiH.

Osvrt na ostvareni napredak u realizaciji godišnjih programa (mjera) nadležnog tijela, uključujući glavna dostignuća

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH u prethodnoj godini je obavljao poslove na izradi planskih dokumenata, a budući da izrada planskih dokumenata podrazumijeva izradu nekoliko faza, te da je projektnim zadatkom definisan rok za izradu uglavnom jedna godina, te aktivnosti će se nastaviti i u narednim godinama. U izvještajnom periodu planirano je ukupno 11 dokumenata prostornog planiranja, od kojih je devet (9) završeno i prihvaćeno od strane nosioca pripreme - Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, dok je jedan (1) djelimično realizovan, a za jedan (1) Skupština Brčko distrikta nije donijela Odluku o pristupanju za izradu.

Poslovi na izradi investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju javnih objekata, komunalne, saobraćajne i elektroenergetske infrastrukture, obavljani su na osnovu zahtjeva organa javne uprave, institucija i javnih preduzeća čiji je osnivač Brčko distrikt BiH, te je u toku 2023. godine u Zavodu urađeno 10 idejnih i 11 glavnih projekata.

U izvještajnom periodu izrađeno je 7 normativnih akata Zavoda, donesene su 222 razne odluke i rješenja, realizovano je ukupno 65 javnih nabavki iz Plana javnih nabavki roba i usluga za 2023. godinu te su izvršene sve obaveze i zadaci u vezi sprovođenja javnih nabavki, odnosno potpisivanja ugovora i isporuke predmetne robe i usluga.

C. Pregled ukupnog finansiranja programa nadležnog tijela

PREGLED PROGRAMA	Šifra programa	Ukupni izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM				
		Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi	Procent izvršenja	
1. IZGRADNJA TURISTIČKO-REKREATIVNE INFRASTRUKTURE 2. OPREMANJE PRIORITETNIH POSLOVNIH ZONA 3. PODRŠKA DODATNOM MATERIJALNOM I INFRASTRUKTURNOM OPREMANJU OBJEKATA OBRAZOVANJA 4. IZGRADNJA STUDENTSKOG KAMPUSA ZA MLADE 5. UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA 6. RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE 7. ODRŽIVO RJEŠENJE UPRAVLJANJA OTPADOM 8. PROSTORNO PLANIRANJE USKLADENO SA PRINCIPIMA DOBROG UPRAVLJANJA, KORIŠTENJA I OPTIMALNE ORGANIZACIJE PROSTORA 9. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ELEKTRO-ENERGETSKE I GASNE INFRASTRUKTURE 10. IZGRADNJA I OPREMANJE SAOBRAĆAJNE I DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG STANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI 12. STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	(001 - ZPPR) (002 - ZPPR) (003 - ZPPR) (004 - ZPPR) (005 - ZPPR) (006 - ZPPR) (007 - ZPPR) (008 - ZPPR) (009 - ZPPR) (010 - ZPPR) (011 - ZPPR) (012 - ZPPR)	Budžetska sredstva	2.416.252,07	2.044.036,73	84,60%	
		Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	
		Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	
		Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	
		Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno		2.416.252,07¹	2.044.036,73	84,60%

¹ Revidiranim Finansijskim planom za 2023. godinu, usvojenim od strane Upravnog odbora na koji je Skupština Brčko distrikta BiH dala saglasnost, odobrena sredstva za rad Zavoda iznosila su **3.280.805,62 KM**. Doznačena sredstva Zavodu od strane Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose iznosila su 1.519.199,08 KM u 2023. godini, čime je zajedno sa viškom prihoda nad rashodima Zavoda iz prethodne godine, za rad Zavoda na raspolaganju bilo **2.416.252,07 KM**.

C1. Programi (mjere) nadležnog tijela

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Indikatori	Ciljna i realizovana godišnja vrijednost		Razlog za neizvršeno/djelimično izvršeno
			Ciljna vrijednost	Realizovana vrijednost	
1. IZGRADNJA TURISTIČKO-REKREATIVNE INFRASTRUKTURE	001 - ZPPR	Broj prioriteta/projekata izgradnje turističke infrastrukture realizovan kroz kapitalne i privatne investicije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)		
		- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	2 (100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)	Urađeni i usvojeni RP Ficibajer i UP Ciglane, kao dva plana koja u cjelosti obuhvataju sportsko-rekreativne i turističke sadržaje u Brčko distriktu BiH. Drugih zahtjeva za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)
2. OPREMANJE PRIORITETNIH POSLOVNIH ZONA	002 - ZPPR	Izgrađenost i popunjenost poslovnih zona	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	0	Dostavljen je zahtjev za izradu Glavnog projekta turističko-rekreativnog kompleksa Ciglane, gdje zbog nedostatka odobrenih sredstava u Zavodu, nije bilo moguće izvršiti potrebna geomehnička istraživanja za potrebe projekta. Drugih zahtjeva za izradu druge dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)
		- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	1 (100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)	Nije bilo drugih aktivnosti osim dostavljanja određenog broja zahtjeva za izradu dokumentacije.

<p>3. PO DRŠKA DODATNOM INFRASTRUKTURNOM I MATERIJALNOM OPREMANJU OBJEKATA OBRAZOVANJA</p>	<p>003 - ZPPR</p>	<p>- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>4 (99% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)</p>	<p>Četiri projekta (dva idejna i dva glavna) 100% završeno u odnosu na planirano i dostavljeno. Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice sa dvije kružne raskrsnice u zoni rada i industrije „Baza McGovern“ – naučičac Odjeljenje za javne poslove, idejni i Glavni projekat za privremeno rješenje vodosnabdijevanja privrednog subjekta „Heez Aluminium“ d.o.o. Brčko u zoni rada i industrije „Baza McGovern“ u Brčko distriktu BiH izrađa u toku; jedan idejni projekat, 95% završen. Dogovoreni rok za izradu ovog projekta je januar 2024. godine.</p>
<p>Broj školskih objekata sa sprovedenim mjerama energetske efikasnosti</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Broj školskih objekata sa sprovedenim mjerama energetske efikasnosti</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>
<p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>
<p>% djece koja nisu uključena u predškolsko obrazovanje</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>% djece koja nisu uključena u predškolsko obrazovanje</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>
<p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>3 (100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)</p>	<p>U sklopu nekoliko urađenih planova planirani su objekti predškolskih objekata. Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>

	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	0	
	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Godišnja budžetska izdvajanja za zagrijavanje osnovnih i srednjih škola</p>		-	
	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>		0	
	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Godišnja potrošnja električne energije u osnovnim i srednjim školama</p>		-	
	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>		0	
	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Minimalno 200 studenata koristi Studentski dom na godišnjem nivou</p>		-	
<p>4. IZGRADNJA STUDENTSKOG KAMPUSA ZA MLADE</p>	<p>004 - ZPPR</p>	<p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p>		0	
	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za</p>	<p>- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>		0	

	<p>utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>		<p>1 (100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)</p>	<p>U smislu planske dokumentacije urađen i usvojen je RP Ficibajer, koji obuhvata sportski park i sadržaje, koji su u funkciji sporta u gradu, kao što su dvorana, bazeni, stadion, otvoreni tereni za odbojku košarku itd., kao i svi prateći sadržaji. Drugi zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>
<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>
<p>Iznos isplaćenih sredstava za podršku sportskim kolektivima, KM</p>	<p>Podindikator: broj urađene prostorne planske dokumentacije</p>	<p>Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>	<p>Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>	<p>Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>	<p>Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije</p>
<p>Broj profesionalnih sportskih kolektiva</p>	<p>Broj profesionalnih sportskih kolektiva</p>	<p>Broj profesionalnih sportskih kolektiva</p>	<p>Broj profesionalnih sportskih kolektiva</p>	<p>Broj profesionalnih sportskih kolektiva</p>	<p>Broj profesionalnih sportskih kolektiva</p>
<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>
<p>005 - ZPPR</p>	<p>005 - ZPPR</p>	<p>005 - ZPPR</p>	<p>005 - ZPPR</p>	<p>005 - ZPPR</p>	<p>005 - ZPPR</p>
<p>5.UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA</p>	<p>5.UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA</p>	<p>5.UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA</p>	<p>5.UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA</p>	<p>5.UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA</p>	<p>5.UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA</p>
<p>6.RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE</p>	<p>6.RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE</p>	<p>6.RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE</p>	<p>6.RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE</p>	<p>6.RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE</p>	<p>6.RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE</p>

	zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	0	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)
- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	0	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)
- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	0	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)
Iznos godišnje podrške razvoju kulture i umjetnosti, KIM	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	-	
- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	0	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)
- Podindikator: broj urađene projektne dokumentacije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	0	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)
Količina otpada koja se izvodi iz BDBIH, t/godišnje	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	-	
- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije	100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	1	Izmjene i dopune Prostornog plana koje se odnose na definiranje lokacije kao i uvjeta za izgradnju CUO je završen, međutim nikada nije prošao proceduru usvajanja.

**7. ODRŽIVO RJEŠENJE
UPRAVLJANJA OTPADOM**

007 - ZPPR

	<p>iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Podindikator: broj urađene projektno dokumentacije</p> <p>Površina sanirane deponije, ha</p> <p>Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p> <p>Podindikator: broj urađene projektno dokumentacije</p> <p>Broj novousvojenih razvojnih, strateških prostorno-planskih dokumenata</p> <p>Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p> <p>Podindikator: broj urađene projektno dokumentacije</p>	<p>1</p> <p>(100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>(100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)</p>	<p>Završen Idejni projekat za priključni 35 kV kablovski vod za TS, Centar za upravljanje otpadom" 35/0,4 kv, 2000 kVA, u MZ Donji Rahić</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Studija o razvoju biciklističkih i pješačkih staza na teritoriji Brčko distrikta BiH. Studija je u 2023 godini urađena prema planiranoj dinamici. Krajnji rok za izradu studije je februar 2024. godine.</p>
<p>8. PROSTORNO PLANIRANJE USKLAĐENO SA PRINCIPIMA DOBROG UPRAVLJANJA, KORIŠTENJA I OPTIMALNE ORGANIZACIJE PROSTORA</p>	<p>008 - ZPPR</p>	<p>Broj novousvojenih razvojnih, strateških prostorno-planskih dokumenata</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>

<p>9. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ELEKTRO- ENERGETSKE I GASNE INFRASTRUKTURE</p>	<p>009 - ZPPR</p>	<p>Broj novusvojenih ili revidiranih provedbenih planova</p> <p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>5 (100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)</p> <p>1 (100% u odnosu na broj dostavljenih zahtjeva)</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Usvajeno 5 planskih dokumenata: 4 regulaciona plana i 1 urbanistički projekt.</p> <p>Završen Idejni projekat za priključni 35 kV kablovski vod za TS „Centar za upravljanje otpadom“ 35/0,4 kV, 2000 kVA, u MZ Donji Rahić Naručilac: Odjeljenje za komunalne poslove.</p> <p>Dругих заhtjeva nije bilo.</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>
<p>Dužina kabirane ili izgrađene NN mreže, m</p> <p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>		

	<p>iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>0</p>	<p>Dostavljen zahtjev za izradu projektna dokumentacije u sklopu ove aktivnosti, a projekat će biti završen nakon što naručilac dopuni zahtjev i dostavi neophodnu dokumentaciju za izradu projekta. Nepotpun zahtjev, vraćen naručilcu</p>
<p>Dužina rekonstruisanih puteva i ulica, km/godišnje</p>	<p>- Podindikator: broj uradene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Dostavljen zahtjev za izradu projektna dokumentacije u sklopu ove aktivnosti, a projekat će biti završen nakon što naručilac dopuni zahtjev i dostavi neophodnu dokumentaciju za izradu projekta. Nepotpun zahtjev, vraćen naručilcu</p>
<p>Ukupan broj rasvjetnih tijela, kom.</p>	<p>- Podindikator: broj uradene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Dostavljen zahtjev za izradu projektna dokumentacije u sklopu ove aktivnosti, a projekat će biti završen nakon što naručilac dopuni zahtjev i dostavi neophodnu dokumentaciju za izradu projekta. Nepotpun zahtjev, vraćen naručilcu</p>
<p>Troškovi održavanja javne rasvjete, KM/godišnje</p>	<p>- Podindikator: broj uradene prostorno planske dokumentacije</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>Dostavljen zahtjev za izradu projektna dokumentacije u sklopu ove aktivnosti, a projekat će biti završen nakon što naručilac dopuni zahtjev i dostavi neophodnu dokumentaciju za izradu projekta. Nepotpun zahtjev, vraćen naručilcu</p>

11. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG STANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

011 - ZPPR

12. STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	012 - ZPPR	<p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p> <p>- Podindikator: broj urađene projektno dokumentacije</p> <p>Broj javnih objekata u kojima se primjenjuju mjere energetske efikasnosti</p> <p>- Podindikator: broj urađene prostorno planske dokumentacije</p> <p>- Podindikator: broj urađene projektno dokumentacije</p>	<p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>100% realizovano u odnosu na zaprimljeno, a u skladu sa prioritetima koje utvrdi Vlada Brčko distrikta BiH na osnovu Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>-</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>95,92%</p> <p>100%</p>	<p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)</p> <p>Razlog za 100% neizvršavanje dostavljenih zahtjeva je u činjenici da je određen broj dostavljenih zahtjeva nepotpun, te kao takav vraćen naručiocu na dopunjavanje, ali i rokovi koji za izradu dokumentacije prelaze u narednu godinu.</p>
--	------------	--	---	--	--

Napomena: Programi (mjere) i indikatori nadležnog tijela prenose se iz godišnjeg plana rada. U tabelu C1. dodaje se onoliko redova koliko je programa C, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog programa.

C2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele C1

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele C1): 1. IZGRADNJA TURISTIČKO-REKREATIVNE INFRASTRUKTURE (001 - ZPPR) Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Konkurentna privreda, skladno uklopljena u globalne razvojne trendove i lance vrijednosti, kao motor razvoja Brčko distrikta BiH, Razvoj turizma, Izgradnja turističko-rekreativne infrastrukture.									
Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			Procenat izvršenja
						Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi	
1.1. Izrada programa sanacije, rekonstrukcije i restauracije najznačajnijih spomenika graditeljskog naslijeđa unutar gradskog jezgra	Izrađena planska dokumentacija za program sanacije, rekonstrukcije i restauracije najznačajnijih spomenika graditeljskog naslijeđa unutar gradskog jezgra	Urađeni i usvojeni RP Ficibajer i UP Ciglane, kao dva plana koja u cjelosti obuhvataju sportsko-rekreativne i turističke sadržaje u Brčko distriktu BiH. Drugih zahtjeva za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22)	100%	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
1.2. Uređenje lokaliteta Fazanerijska kao značajne lovačke i eko turističke destinacije	Izrađena projektna dokumentacija za program sanacije, rekonstrukcije i restauracije najznačajnijih spomenika graditeljskog naslijeđa unutar gradskog jezgra	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22).	0	-	-	Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele C1):

2. OPREMANJE PRIORITETNIH POSLOVNIH ZONA (002 – ZPPR)

Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Konkurentna privreda, skladno uklopljena u globalne razvojne trendove i lance vrijednosti, kao motor razvoja Brčko distrikta BiH, Privlačenje investicija, Opremanje prioriternih poslovnih zona.

Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	PJJ ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM		Izvršeni iznosi	Procenat izvršenja
						Izvori	Planirani iznos		
2.1. Izrada studije izvodljivosti koja će dati preporuke koje poslovne zone treba prioritarno opremiti odgovarajućom infrastrukturom	Izrađena studija izvodljivosti koja će dati preporuke koje poslovne zone treba prioritarno opremiti odgovarajućom infrastrukturom	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22).	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
2.2. Izrada prostorno planske dokumentacije za izgradnju potrebne infrastrukture	Prostorno planska dokumentacija za izgradnju potrebne infrastrukture	Regulacioni plan Zona rada i industrije Interplet, 80Ha. Završen prijedlog plana. Nadležni odjel treba da utvrdi prijedlog zapisnikom i pošalje u proceduru usvajanja	100% u odnosu na dostavljeno i planirano	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
2.3. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije - projekat kompletne infrastrukture	Investiciono-tehnička dokumentacija - projekat kompletne infrastrukture	Glavni projekat za izgradnju saobraćajnice sa dvije kružne raskrsnice u zoni rada i industrije „Baza McGovern“ – naručilac Odjeljenje za javne poslove, Idejni i Glavni projekat za privremeno rješenje vodosnabdijevanja privrednog subjekta „Heez Aluminium“ d.o.o. Brčko u zoni rada i industrije „Baza McGovern“ u Brčko distriktu BiH - naručilac Odjeljenje za komunalne poslove Izrada u toku: Idejni projekat kanalizacija i prečišćavanja otpadnih voda u industrijskoj	99% u odnosu na dostavljeno i planirano	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele C1):									
3. PODRSKA DODATNOM MATERIJALNOM I INFRASTRUKTURNOM OPREMANJU OBJEKATA OBRAZOVANJA (003 – ZPPR)									
Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Značajno unapređeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne bezbjednosti na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima, Pobjoljšani uslovi za razvoj obrazovanja, nauke i istraživanja									
Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	P J1 ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			Izvršeni iznosi	Procent izvršenja
					Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi		
3.1. Sprovedenje aktivnosti utopijavanja i mjera energetske efikasnosti objekata obrazovanja (uključujući energetske audite)- uključujući mjere rekonstrukcije (dvije škole godišnje)	Projektna dokumentacija za utopijavanja i mjere energetske efikasnosti objekata obrazovanja (uključujući energetske audite) - uključujući mjere rekonstrukcije (dvije škole godišnje)	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Izgradnja i opremanje nove zgrade Gimnazije Vaso Pelagić Brčko, uključujući projektovanje	Izrada planske dokumentacije	100% u odnosu na dostavljeno i planirano	-	-	Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investiciono-tehnička dokumentacija - projekat kompletne infrastrukture	0	-	-	Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program (mjeru) 3.					Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
	Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
	Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
	Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele C1):

4. IZGRADNJA STUDENTSKOG KAMPUSA ZA MLADE

Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Značajno unapređeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne bezbjednosti na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima, Podrška programima osamostalijvanja mladih.

Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			Procenat izvršenja	
						Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi		
4.1. Izrada idejnog rješenja za osnivanje studentskog kampusa za mlade	Idejno rješenje za osnivanje studentskog kampusa za mlade	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 15/22).	0			Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program (mjeru) 4.						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele C1):
5. UNAPREĐENJE STANJA SPORTA I ŠKOLSKOG SPORTA

Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina. Značajno unapređeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne bezbjednosti na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima, Razvoj sporta i kulturno-umjetničke tradicije u skladu sa evropskim standardima

Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	P.JI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			Procenat izvršenja
						Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi	
5.1. Projektovanje i izgradnja multifunkcionalne dvorane i otvorenog bazena	Izrađena planska i projektna dokumentacija	Dostavljen zahtjev za izradu glavnog projekta multifunkcionalne dvorane - Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko - pravne poslove nije izvršilo realizaciju transfera sredstava za rad Zavoda, a koji obuhvataju i sredstva za angažovanje stručnih konsultanata specifičnih struka, koje Zavod nema u radnom odnosu, kao i sredstava za izradu geomehaničkih i drugih elaborata.	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program (mjeru) 5.						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno						0,00	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele C1):

6. RAZVOJ KULTURNO-UMJETNIČKE TRADICIJE

Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Značajno unapređeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne bezbjednosti na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa EU standardima, Razvoj sporta i kulturno-umjetničke tradicije u skladu sa evropskim standardima

Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	Planirani iznosi	Izvršeni iznosi	Procent izvršenja
6.1. Projektovanje i izgradnja centra za kulturu (zgrada Skupštine Brčko distrikta BiH) i izrada projektne dokumentacije	Projektna dokumentacija za izgradnju centra za kulturu	Zahjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 15/22).	0			Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program (mjeru) 6.						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno						0,00	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele C1):

7. ODRŽIVO RJEŠENJE UPRAVLJANJA OTPADOM

Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Održivo upravljanje životnom sredinom i komunalnim infrastrukturnim resursima, Održivo upravljanje životnom sredinom, prirodnim i komunalnim infrastrukturnim resursima, Unapređenje postojećeg stanja zaštite prirode, tla, vode i vazduha

Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	PJJ ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			Procenat izvršenja
						Izvori	Planirani iznosi	Izvršeni iznosi	
7.1. Izgradnja i opremanje Centra za upravljanje otpadom (CUO)	Prostorno planska i projektna dokumentacija za izgradnju i opremanje Centra za upravljanje otpadom (CUO)	Izmjene i dopune Prostornog plana koje se odnose na definiranje lokacije kao i uvjeta za izgradnju CUO je završen, međutim nikada nije prošao proceduru usvajanja. Završen idejni projekat za priključni 35 kV kablovski vod za TS „Center za upravljanje otpadom“ 35/0,4 kV, 2000 kVA, u MZ Donji Rahić Naručilac: Odjeljenje za komunalne poslove. Drugi zahtjeva nije bilo.	100% u odnosu na dostavljeno i planirano	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2. Sanacija i rekultivacija postojeće deponije otpada	Projektna dokumentacija za sanaciju i rekultivaciju postojeće deponije otpada	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadatka iz okvira djelatnost („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22).	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ukupno za program (mjeru) 7.						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno						0,00	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele C1):								
8. PROSTORNO PLANIRANJE USKLADENO SA PRINCIPIMA DOBROG UPRAVLJANJA, KORIŠTENJA I OPTIMALNE ORGANIZACIJE PROSTORA								
Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Održivo upravljanje životnom sredinom i komunalnim infrastrukturnim resursima, Održivo upravljanje životnom sredinom, prirodnim i komunalnim infrastrukturnim resursima, Unapređenje stanja komunalne infrastrukture i odgovorno upravljanje prostorom								
Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	P J1 ²	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
					Izvori	Planirani iznos		
		Usvaja se ³ (Da/Ne)			Izvršeni iznosi	Procent izvršenja		
		Studija o razvoju biciklističkih i pješakačkih staza na teritoriji Brčko distrikta BiH. Studija je u 2023 godini urađena prema planiranoj dinamici. Krajnji rok za izradu studije je februar 2024. godine.			Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
			100% u odnosu na dostavljeno i planirano		Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
					Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00
					Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
					Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
					Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00
					Ukupno za program (mjeru) 8.			

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele C1)									
9. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ELEKTRO-ENERGETSKE I GASNE INFRASTRUKTURE									
Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Unapređenje stanja komunalne infrastrukture i odgovorno upravljanje prostorom, Unapređenje stanja komunalne infrastrukture i odgovorno upravljanje prostorom									
Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	P/J ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			Izvršeni iznosi	Procent izvršenja
					Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi		
9.1. Izgradnja 35 kV kablovskog voda od ČTS 35/10 Brčko I do ČTS 35/10 Brčko III sa pripadajućim optičkim vodom	Izrađena projektna dokumentacija	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2. Izgradnja novih i zamjena postojećih TS10(20)/04	Izrađena projektna dokumentacija	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3. Kabiliranje i izgradnja NN mreže u Brčko distriktu BiH	Izrađena projektna dokumentacija	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4. Podrška u izgradnji gasovoda Bijeljina Banja Luka i stvaranje mogućnosti za priključenje BD BiH na transportni gasovod (MRS)	Izrađena prostorno planska i projektna dokumentacija	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sredstva EU	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostale donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele C1)									
10. IZGRADNJA I OPREMANJE SAOBRAĆAJNE I DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Unapređenje stanja komunalne infrastrukture i odgovorno upravljanje prostorom, Unapređenje stanja komunalne infrastrukture i odgovorno upravljanje prostorom									
Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	P.J ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi	Procent izvršenja
10.1. Nastavak rješavanja oborinske odvodnje oba podvožnjaka	Izrađena projektna dokumentacija	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22).	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
10.2. Planiranje izgradnje auto-puta Sarajevo-Beograd, Tuzla-Orašje, Banja Luka-Beograd (trasa kroz Brčko distrikt BiH)	Elaborat o eksproprijaciji potreban za izgradnju autoputa kroz Brčko distrikt BiH	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22).	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
10.3. Nastavak izgradnje kružnih tokova	Izrađena projektna dokumentacija	Zahtjev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22).	0	-	-	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program (mjeru) 10.						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele C1)									
11. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG STANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI									
Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027. godina, Unapređenje stanja komunalne infrastrukture i odgovorno upravljanje prostorom, Održivo upravljanje životnom sredinom, prirodnim i komunalnim infrastrukturnim resursima, Efikasno korištenje električne energije									
Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	P, J ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi	Procent izvršenja
11.1. Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete	Izrađena projektna dokumentacija	Zahijev za izradu projektne dokumentacije u sklopu ove aktivnosti je dostavljen, a projekat će biti završen nakon što naručilac dopuni zahtjev i dostavi neophodnu dokumentaciju za izradu projekta. Naručilac: Odjeljenje za komunalne poslove.	0 -			Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno						0,00	0,00	0,00	0,00
11.2. Utopljavanje zgrada i rekonstrukcija osvijetljenja u javnim zgradama u BDBIH	Izrađena projektna dokumentacija	Zahijev za izradu dokumentacije u sklopu ove aktivnosti nije dostavljen prema Odluci o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22).	0			Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
Ukupno						0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program (mjeru) 11.									
						Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva	0,00	0,00	0,00
						Sredstva EU	0,00	0,00	0,00
						Ostale donacije	0,00	0,00	0,00
						Ostala sredstva	0,00	0,00	0,00
						Ukupno	0,00	0,00	0,00

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele C1):										
12. STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA										
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: Program iz nadležnosti										
Naziv aktivnosti/projekta	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta	Procenat izvršenja	PJJ ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM				Procent izvršenja
						Izvori	Planirani iznos	Izvršeni iznosi	Planirani iznos	
12.1. Strateško upravljanje i administracija Sektora za prostorno planiranje	Realizovane aktivnosti iz nadležnosti Sektora u skladu sa planiranim dinamikom i prioritetima osnivača. 100% realizovano u odnosu na zaprimljeno.	10 dokumenata prostornog planiranja od kojih je 9 realizovano, dok je jedan (1) djelimično realizovan, a za jedan (1) Skupština Brčko distrikta nije donijela Odluku o pristupanju za izradu	96% realizovano u odnosu na zaprimljene zahtjeve i s obzirom na procedure koje zakonom treba da budu usvojene na Vladi i Skupštini Brčko distrikta BiH.	-	-	Budžetska sredstva	805.417,36	681.345,58	805.417,36	84,60%
12.2. Strateško upravljanje i administracija Sektora za izradu investiciono - tehničke dokumentacije nadzor i koordinaciju projekata	Realizovane aktivnosti iz nadležnosti Sektora u skladu sa planiranim dinamikom i prioritetima osnivača.	10 idejnih i 11 glavnih projekata realizovano 100% u odnosu na zaprimljeno. Jedan idejni projekat realizovan 95%. Dogovoreni rok za izradu ovog projekta je januar 2024. godine.	99,77% realizovanih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve za izradu.	-	-	Budžetska sredstva	805.417,36	681.345,58	805.417,36	84,60%
12.3. Strateško upravljanje i administracija Sektora za planiranje društveno ekonomskog razvoja i zajedničke poslove	Realizovane aktivnosti iz nadležnosti Sektora u skladu sa planiranim dinamikom i prioritetima osnivača. 100% realizovano	Studija o razvoju biciklističkih i pješačkih staza na teritoriji Brčko distrikta BiH 222. razne odluke i rješenja	100% u odnosu na zaprimljeno/planirano 100% u odnosu na planirano	-	-	Budžetska sredstva	805.417,36	681.345,58	805.417,36	84,60%
						Ukupno	805.417,36	681.345,58	805.417,36	84,60%

C3. Plan izrade propisa po programima (mjerama)

Redni broj	Naziv propisa	Planirani rok za pripremu	Predlagač propisa	Da li je potrebno usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU	Razlozi za donošenje
Program (mjera) 1. nadležnog tijela (navesti naziv iz godišnjeg – godišnjeg plana rada)					
A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja					
B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja					
Program (mjera) 2. nadležnog tijela (navesti naziv iz godišnjeg – godišnjeg plana rada)					
A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena uticaja					
B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena uticaja					



Dedeić Ismet, dipl.inž.saob.